

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to David Angeli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott Gianni Gadler

IMPUTAZIONE CONTABILE

N. impegno

Codice.Classif.

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)



COMUNE DI CAVEDINE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 42

OGGETTO: Lavori di ampliamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica dell'abitato di Cavedine – Approvazione 1° perizia di variante redatta dal P.I. Paolo Carlini dello Studio STEA Progetto srl con sede ad Arco. Codice CUP: E79J21006120001 - Codice Cig: 88856584F2

L'anno **duemila ventidue** addì **dodici** del mese di **aprile** alle ore **10.20** nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

ANGELI	DAVID	- Sindaco
CALDERA	ELISA	- Assessore - collegata on-line
COMAI	GIANNI	- Assessore -collegato on-line
TRAVAGLIA	ANDREA	- Vicesindaco - collegato on-line

Assenti giustificati i Signori:

COMAI	ELEONORA	- Assessore
-------	----------	-------------

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale **dott. Gianni Gadler**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

David Angeli

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Lavori di ampliamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica dell'abitato di Cavedine – Approvazione 1° perizia di variante redatta dal P.I. Paolo Carlini dello Studio STEA Progetto srl con sede ad Arco. Codice CUP: E79J21006120001 - Codice Cig: 88856584F2

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione giuntale n. 75 di data 27 luglio 2021 si è proceduto di approvare in linea tecnica il progetto di ampliamento ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica di Cavedine (legge 27 dicembre 2019, n. 160) esecutivo redatto dal p.i. Paolo Carlini dello studio STEA progetto di Arco evidenziante un costo di € 100.000,00, di cui € € 69.856,85 per lavori ed € € 30.143,15 per somme a disposizione;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 155 del 12.08.2021 il progetto è stato approvato in linea economica, impegnando la spesa al bilancio 2021 risorsa 10.05.2.02 capitolo 3737 per l'importo di euro 100.000,00 interamente finanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019;

con deliberazione giuntale n. 92 di data 24.08.2021 si è quindi stabilito di incaricare il PI Paolo Carlini dello studio STEA Progetto srl di Arco della direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità dei lavori a misura e coordinamento della sicurezza in esecuzione dei lavori di ampliamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica dell'abitato di Cavedine per un corrispettivo di euro 5.029,25 oltre agli oneri di cassa del 5% ed Iva del 22% per un totale di euro 6.442,47.-, così come da preventivo di data 23 agosto 2021 preso in carico al protocollo comunale sub nr. 7507;

in data 12 agosto 2021 sono state invitate n° 3 ditte del settore impianti elettrici a presentare offerta economica applicando il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge Provinciale 2/2016;

a seguito dell'esito della procedura di appalto è risultata aggiudicataria LB Costruzioni di Baldessari Luca Via Nazionale, 116 – Valleglaghi Tn – p.iva 01942390228 c.f. BLDLCU78A31L378X che ha offerto un ribasso d'asta del 21,16% sull'importo a base di gara per un importo netto di aggiudicazione di euro 53.317,01 oltre agli oneri della sicurezza di euro 2.230,00 ed IVA al 22% per un complessivo di euro 67.767,35;

con processo di consegna e inizio lavori in data 14 settembre 2021 sono stati consegnati per l'esecuzione i lavori suindicati, i quali devono essere espletati in giorni 90 naturali e consecutivi a decorrere dal giorno 14 settembre 2021 e, pertanto ultimati entro il giorno 12 dicembre 2021;

l'Impresa LB Costruzioni elettriche di Baldessari Luca ha presentato richiesta di proroga del termine di fine dei lavori (lettera d.d. 6 dicembre 2021);

il Responsabile Unico del Procedimento, in risposta alla richiesta di proroga del termine di fine dei lavori, concedeva ulteriori giorni 35 (trentacinque), che hanno protratto la data di ultimazione dei lavori al giorno 16 gennaio 2022;

è stata predisposta in data 08 gennaio 2020 la prima sospensione dei lavori.

Riscontrata in sede di realizzazione dei lavori la necessità di rendere esecutive alcune variazioni rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 27 comma 2 lett. f) della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 al fine di massimizzare l'efficientamento energetico in relazione alle risorse che si sono rese disponibili per uniformare anche l'ultimo tratto di Via Carnion all'intersezione con Faitelli ed il proseguimento di Via Faitelli fono a Piazza a Piazza Garibaldi con corpi illuminanti a tecnologia led.

Ricordato che l'art. 6 comma 1 del decreto 11 novembre 2020 consente il riutilizzo dei risparmi derivanti dal ribasso d'asta vincolando i relativi importi fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione e successivamente, possono essere riutilizzati per ulteriori investimenti;

Con deliberazione giuntale n. 35 di data 21 marzo 2022 si stabiliva di affidare, al p.i. Paolo Carlini dello studio STEA progetto di Arco l'incarico di redazione della 1^ perizia di variante e della direzione sui

maggiori lavori di ampliamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica dell'abitato di Cavedine, il tutto in ragione della relazione e preventivo pervenuto al protocollo comunale con n. 2702 in data 14.03.2022;

Evidenziato come il progettista dimetteva in data 5 aprile 2022, presa in carico al protocollo comunale in data 7 aprile 2022, i seguenti elaborati: Tavola di variante n. 1, Relazione di variante n. 1, Quadro economico variante n.1, Computo metrico estimativo variante n. 1 e Quadro comparativo di variante n. 1;

Preso atto che l'importo di variante, al netto del ribasso d'asta, rimane inalterato rispetto al totale complessivo di progetto come risulta dal quadro economico sottostante:

			PROGETTO	VARIANTE
A) LAVORI IN APPALTO	IVA		EURO	EURO
A1) OG10 - IMPIANTI ELETTRICI			€ 51.795,44	€ 62.825,57
	Oneri Sicurezza Specifica		€ 1.600,00	€ 2.000,0
A2) OG03 - OPERE EDILI COMPLEMENTARI			€ 15.831,41	€ 14.412,26
	Oneri Sicurezza Specifica		€ 630,00	€ 630,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO			€ 69.856,85	€ 63.524,31
B1) IMPREVISTI			€ 1.300,00	€ 0,00
B2) LAVORI ACQUISTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE			€ 150,00	€ 6.339,53
B3) SPESE TECNICHE PROGETTO PRELIMINARE ED ESECUTIVO			€ 5.032,97	€ 5.032,97
B4) SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'			€ 5.095,88	€ 5.095,88
B4-b SPESE TECNICHE DI VARIANTE PROGETTO, D.L.				€ 1.374,76
B5) CONTRIBUTO C.N.P.A.I.A. 5%			€ 506,44	€ 575,18
B6) I.V.A. LAVORI	22%	€ 69.856,85	€ 15.368,51	€ 13.975,35
B7) I.V.A. IMPREVISTI	22%	€ 1.300,00	€ 286,00	€ 0,00
B8) I.V.A. LAVORI ACQUISTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	22%	€ 150,00	€ 33,00	€ 1.394,70
B9) I.V.A. SPESE TECNICHE + CONTRIBUTO C.N.P.A.I.A.	22%	€ 10.635,29	€ 2.339,76	€ 2.657,33
B10) CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA Delibera 1174 d.d. 19/12/2018			€ 30,00	€ 30,00
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE			€ 30.142,56	€ 36.475,69
TOTALE LAVORI			€ 69.856,85	€ 63.524,31
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE			€ 30.142,56	€ 36.475,69
ARROTONDAMENTO			€ 0,59	€ 0,00
TOTALE			€ 100.000,00	€ 100.000,00

Dato atto che la presente deliberazione assume valore di provvedimento a contrarre, in considerazione del fatto che sono già stati indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto e la modalità di scelta del contraente, contratto da stipularsi in forma privatistica mediante sottoscrizione per accettazione di copia della presente, con rinvio, per quanto qui non espresso alla proposta di parcella e alla lettera d'invito.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2022.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi in data 12.04.2022 con firma digitale, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Segretario Comunale in ordine a regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica;

Ravvisata l'urgenza di formalizzare l'incarico per poter concludere tempestivamente i lavori.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Preso atto che l'intervento, trattandosi di attività di edilizia libera di cui all'art. 78 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, non è soggetto ad autorizzazioni, ma è solo subordinato al P.R.I.C. adottato dal Comune di Cavedine secondo i dettami della L.P. 16/2007 ;

Visto che l'opera trova finanziamento nei termini seguenti: contributo di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per Euro 100.000,00

preso atto che l'opera è realizzata integralmente su beni di proprietà comunale, in quanto i lavori ricadono interamente su proprietà del Comune stesso;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 12.02.2018;

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n.49 dd. 21.12.2016;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione n. 30 dd. 21.09.2011, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 31.03.2021;

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato, la perizia di variante n. 1 per i "Lavori di ampliamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica dell'abitato di Cavedine, per un costo complessivo dell'opera pari ad € 100.000,00.-, di cui € 63.524,31.- per lavori, €. 97,30 ed €. 36.475,69.- per somme a disposizione, come in premessa suddiviso.
2. Di dare atto che la perizia di variante n. 1 è composta dai seguenti elaborati, dimessi agli atti:
 - Tavola di variante n. 1
 - Relazione di variante n. 1
 - Quadro economico variante n.1
 - Computo metrico estimativo variante n. 1
 - Quadro comparativo di variante n. 1
3. Di affidare i lavori suppletivi di cui alla perizia di variante n. 1 relativa ai "Lavori di ampliamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica dell'abitato di Cavedine", alla ditta LB

Costruzioni di Baldessari Luca Via Nazionale, 116 – Vallelaghi Tn – p.iva 01942390228 c.f. BLDLCU78A31L378X “, ai sensi dell'articolo all'art. 27 comma 2 lett. f) della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;

4. Di stabilire gli elementi essenziali dell'affidamento, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2010 e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 sono le seguenti:
 - la finalità è l'affidamento dei lavori di perizia suppletiva di variante n. 1 relativa ai "Lavori di ampliamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica dell'abitato di Cavedine";
 - l'oggetto della prestazione è la sola esecuzione degli interventi, come previsto dalla perizia di variante n. 1 a firma del p.i. Paolo Carlini dello studio STEA progetto di Arco;
 - la forma del contratto è quella dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
 - la modalità di affido dei lavori suppletivi è quella prevista ai sensi dell'articolo 27 comma 2 lett. f) della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2;
 - novazione del tempo contrattuale pari a 30 giorni.
5. Di imputare la spesa di € 7.977,30 oltre ad IVA 22%, per un totale di € 9.732,31 al capitolo 3737 – Codifica 10.05.2.02 del bilancio di previsione 2022 (sub imp. N. 466/2022) con riferimento all'impegno generale n. 863/2021;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., con separata votazione unanime, per dar corso in tempi brevi alle opere programmate.
7. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
8. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.