

**OGGETTO: Lavori di ampliamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica dell'abitato di Cavedine – Affidamento incarico redazione 1° perizia di variante e rideterminazione corrispettivo per direzione lavori al P.I. Paolo Carlini dello Studio STEA Progetto srl con sede ad Arco.
Codice CUP: E79J21006120001 - Codice Cig: Y0D35B65FC**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione giunta n. 75 di data 27 luglio 2021 si è proceduto di approvare in linea tecnica il progetto di ampliamento ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica di Cavedine (legge 27 dicembre 2019, n. 160) esecutivo redatto dal p.i. Paolo Carlini dello studio STEA progetto di Arco evidenziante un costo di € 100.000,00, di cui € € 69.856,85 per lavori ed € € 30.143,15 per somme a disposizione;

con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 155 del 12.08.2021 il progetto è stato approvato in linea economica, impegnando la spesa al bilancio 2021 risorsa 10.05.2.02 capitolo 3737 per l'importo di euro 100.000,00 interamente finanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019;

con deliberazione giunta n. 92 di data 24.08.2021 si è quindi stabilito di incaricare il PI Paolo Carlini dello studio STEA Progetto srl di Arco della direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, contabilità dei lavori a misura e coordinamento della sicurezza in esecuzione dei lavori di ampliamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica dell'abitato di Cavedine per un corrispettivo di euro 5.029,25 oltre agli oneri di cassa del 5% ed Iva del 22% per un totale di euro 6.442,47.-, così come da preventivo di data 23 agosto 2021 preso in carico al protocollo comunale sub nr. 7507;

in data 12 agosto 2021 sono state invitate n° 3 ditte del settore impianti elettrici a presentare offerta economica applicando il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge Provinciale 2/2016;

a seguito dell'esito della procedura di appalto è risultata aggiudicataria LB Costruzioni di Baldessari Luca Via Nazionale, 116 – Vallegghi Tn – p.iva 01942390228 c.f. BLDLCU78A31L378X che ha offerto un ribasso d'asta del 21,16% sull'importo a base di gara per un importo netto di aggiudicazione di euro 53.317,01 oltre agli oneri della sicurezza di euro 2.230,00 ed IVA al 22% per un complessivo di euro 67.767,35;

con processo di consegna e inizio lavori in data 14 settembre 2021 sono stati consegnati per l'esecuzione i lavori suindicati, i quali devono essere espletati in giorni 90 naturali e consecutivi a decorrere dal giorno 14 settembre 2021 e, pertanto ultimati entro il giorno 12 dicembre 2021;

l'Impresa LB Costruzioni elettriche di Baldessari Luca ha presentato richiesta di proroga del termine di fine dei lavori (lettera d.d. 6 dicembre 2021);

il Responsabile Unico del Procedimento, in risposta alla richiesta di proroga del termine di fine dei lavori, concedeva ulteriori giorni 35 (trentacinque), che hanno protratto la data di ultimazione dei lavori al giorno 16 gennaio 2022;

è stata predisposta in data 08 gennaio 2020 la prima sospensione dei lavori.

Riscontrata in sede di realizzazione dei lavori la necessità di rendere esecutive alcune variazioni rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 27 comma 2 lett. f) della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 al fine di massimizzare l'efficientamento energetico in relazione alle risorse che si sono rese disponibili.

Ritenuto opportuno procedere ai sensi della suddetta normativa alla modifica dell'incarico di progettazione, direzione e contabilità lavori.

Visto a tal proposito la relazione di richiesta della perizia di variante ed il preventivo di parcella dd. 11 marzo 2022, inoltrato in data 14.03.2022 prot. n. 2702 dal p.i. Paolo Carlini dello studio STEA progetto di Arco di complessivi € 1.374,76.-, al netto di sconto, cassa di previdenza ed I.V.A., per la redazione della 1^ perizia di variante e per la direzione sui maggiori lavori.

Dato infatti atto come con il D.L. 06.07.2006 n. 223, (Decreto Bersani) in materia di attività professionali, convertito con Legge 04.08.2006 n. 248, sono stati aboliti i minimi tariffari per le prestazioni intellettuali in generale e, in particolare, per i servizi di ingegneria relativi all'esecuzione di opere pubbliche e prestazioni connesse.

Che di conseguenza il D.P.R. n. 207 del 2010 prevede, all'articolo 262, comma 1, che "Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2, ove motivatamente ritenuti adeguati". Lo stesso Regolamento in numerose disposizioni (artt. 263, 264, 266, 267) fa riferimento alle classi e categorie di cui all'articolo 14 della tariffa professionale al fine di determinare i requisiti richiesti ai professionisti per partecipare alle gare, nonché le modalità di prova.

Dato atto come in ragione dei suddetti principi si ritiene di poter assegnare l'incarico in parola nei termini dianzi indicati, vero che è da giudicarsi congruo con riferimento ai parametri vigenti, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta ed al principio di proporzionalità sotto il profilo economico, rispetto all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico del professionista, con l'aggiunta del normale "utile d'impresa", affinché lo stesso possa rimanere sul mercato.

Ritenuto ora di procedere a formalizzare l'incarico nei confronti del p.i. Paolo Carlini dello studio STEA progetto di Arco.

Dato atto che il rapporto potrà intendersi perfezionato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, con riferimento alle condizioni e patti di cui all'offerta pervenuta presso gli uffici comunali in data 14.03.2022 con prot. n. 2702.

Dato atto che la presente deliberazione assume valore di provvedimento a contrarre, in considerazione del fatto che sono già stati indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto e la modalità di scelta del contraente, contratto da stipularsi in forma privatistica mediante sottoscrizione per accettazione di copia della presente, con rinvio, per quanto qui non espresso alla proposta di parcella e alla lettera d'invito.

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 il quale disciplina le modalità di gestione durante l'esercizio provvisorio.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2022.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi in data 21.03.2022, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Segretario Comunale in ordine a regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica.

Ravvisata l'urgenza di formalizzare l'incarico per poter concludere tempestivamente i lavori.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 12.02.2018;

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n.49 dd. 21.12.2016;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione n. 30 dd. 21.09.2011, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 31.03.2021;

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di affidare, per quanto esposto in premessa, al p.i. Paolo Carlini dello studio STEA progetto di Arco l'incarico di redazione della 1^ perizia di variante e della direzione sui maggiori lavori di ampliamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica dell'abitato di Cavedine, il tutto in ragione della relazione e preventivo pervenuto al protocollo comunale con n. 2702 in data 14.03.2022 di complessivi € 1.374,76.- più Cassa previdenziale 5% (€ 68,74) ed I.V.A. 22% (€317,57), pari a totali € 1.761,07.-.
2. Di stabilire che in ordine a tale incarico valgono le condizioni indicate nel contratto sottoscritto in sede di affidamento dell'incarico principale, come da deliberazioni giuntali in premessa citate.
3. Di sub impegnare la spesa di € 1.761,07 al capitolo 3737 – Codifica 10.05.2.02 del bilancio di previsione 2022 (sub imp. N. 443/2021) con riferimento all'impegno generale n. 863/2021;
4. Di precisare che la prestazione deve concludersi entro il 10 aprile 2022;
5. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
6. Di stabilire che il professionista incaricato (identificato con il CIG: Y0D35B65FC) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. Di dichiarare la presente deliberazione, vista l'urgenza motivata in premessa, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184, comma 3 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
8. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
9. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.